

## Πρακτικά ομάδας Full-Stack Comrades

3<sup>o</sup> meeting

14/11/2022

- Καθιέρωση εβδομαδιαίου meeting τις Δευτέρες και εκτάκτων meeting αναλόγως τις ανάγκες
- Καθιέρωση τήρησης πρακτικών
- Η Μαρία ολοκλήρωσε το πρώτο HTML του start page με header και footer
- Τελικός σχεδιασμός του front page στο miro
- Σχεδιασμός της σελίδας dashboard με διαγράμματα. Πάνω: ραβδόγραμμα με σχολές, εγγεγραμμένους, χρόνο. Κάτω: power button diagram, area chart, pie, Top 5 σχολές με βάσεις, main data με φοιτητές και σχολές απλά πλήθος
- Σκέψεις για: ιστόγραμμα προτιμήσεις/πού πέρασα, διάγραμμα: είσαι από επαλ/γελ, σε ποια σχολή περνάς?

4<sup>o</sup> meeting

21/11/2022

- Ανάθεση δημιουργίας UML -> Μαρία, Νίκος
- Ανάθεση δημιουργίας βάσης SQL MySQL + schemas -> Στέλλα
- Ανάθεση user authentication sign up/log in UI -> Νίκος
- Ανάθεση D3js για διαγράμματα -> Νίκος
- Η Μαρία έφτιαξε τα divs του front end στο start page
- Η Στέλλα έκανε τα fetch στο API για το διάγραμμα Top 5
- Ο Νίκος παρέθεσε csvs με τα στοιχεία του api
- Τροποποίηση του mockup
- Παγίωση των διαγραμμάτων στο mockup
- Δημιουργία 3<sup>ου</sup> page με readable data με ίδιο layout με το start page
- Ανάθεση ψηφιοποίησης πρακτικών
- To-do: να αλλάξουμε τα χρώματα του dashboard page

5<sup>o</sup> meeting

28/11/2022

- Παρουσίαση του cities page, του αλλαγμένου start page, και της δημιουργίας πρωτοτύπου του dashboard από τη Μαρία
- Επίλυση θεμάτων με το version control
- Νέο branch – Η Μαρία ανεβάζει τις αλλαγές της για το front-end
- Ο Νίκος θα τελειώσει τα mock-ups
- Η Στέλλα αναλαμβάνει τα UMLs
- Η Μαρία αναλαμβάνει να συνεχίσει το dashboard και το cities page
- Ο Νίκος παρουσιάζει τη δουλειά του με τα python scripts

- Η Στέλλα θα αναπτύξει και θα ολοκληρώσει τα charts στο front-end με τα επιμέρους fetch
- Η Στέλλα παρουσιάζει τη βάση MySQL προς συζήτηση
- Ο Νίκος αναλαμβάνει να οριστικοποιήσει τη βάση MySQL

6<sup>ο</sup> meeting

5/12/2022

- 
- Ο Νίκος παρουσίασε την ολοκλήρωση του user registration & user login
  - Ο Νίκος παρουσίασε τα τελικά mockups
  - Ο Νίκος αναλαμβάνει το fetch για το dropdown του bar chart
  - Η Στέλλα παρουσίασε την πρόοδο με τα δυναμικά fetch
  - Η Στέλλα αναλαμβάνει τη δόμηση του 1<sup>ου</sup> παραδοτέου

8<sup>ο</sup> meeting

28/12/2022

- 
- Η Στέλλα παρουσίασε το πρώτο university page
  - Ο Νίκος παρουσίασε την πρόοδο στο user preferences
  - Ο Νίκος αναλαμβάνει το excel για τα functionality requirements
  - Η Μαρία τελείωσε τη λειτουργικότητα του UI
  - Η Μαρία παρουσίασε τα 4 html αρχεία

9<sup>ο</sup> meeting

2/1/2023

- 
- Ο Νίκος ενημέρωσε για την εμπλοκή cookies για παραμονή των επιλογών selection options
  - Ο Νίκος βρήκε που θα ανέβει το σάιτ
  - Ο Νίκος αναλαμβάνει δέσιμο front & back end
  - Η Στέλλα παρουσίασε τα έτοιμα charts
  - Η Στέλλα αναλαμβάνει 5<sup>ο</sup> chart
  - Η Μαρία παρουσίασε την αλλαγή μεγεθών divs
  - Συζήτηση για προσθήκη 6<sup>ου</sup> σημείου στο Ταμπλό
  - Η Στέλλα αναλαμβάνει το στήσιμο του university page

10<sup>ο</sup> meeting

10/1/2023

- 
- Πέρασμα όλων των αλλαγών στο main branch
  - Στέλλα: Ενοποίηση της αρχικής σελίδας με αυτή των πανεπιστημίων
  - Συζήτηση τελευταίων αισθητικών αλλαγών, ανάθεση στη Μαρία
  - Ο Νίκος αναλαμβάνει το executive summary (11/1/23)